

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  
(МИНЗДРАВ ХАКАСИИ)**

**ХАЗЫХ  
ХАЙРАЛЛАЧАН**

ул. Крылова, 72, г. Абакан, 655019

тел. 29-50-91, факс 23-27-25

E-mail: mz@r-19.ru

ОКПО 00049727, ОГРН 1021900521246

ИНН/КПП 1901017682/190101001

27 ОКТ 2020 № 12953-04

На № \_\_\_\_\_

Председателю  
Верховного Совета  
Республики Хакасия

Штыгашеву В.Н.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Министерство здравоохранения Республики Хакасия направляет материалы для «правительственного часа» на тему «О реализации национального проекта «Здравоохранение» в Республике Хакасия» на двадцать первой сессии Верховного Совета Республики Хакасия седьмого созыва.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Министр

*С уважением,  
В. Шевченко*

В. Шевченко

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ	
Дата: <u>27.10</u> 202 <u>0</u> Время	
Вх. № <u>15-26/2415</u>	

**ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  
В 2020 ГОДУ**

В рамках Национального проекта «Здравоохранение» в Республике Хакасия реализуется 6 региональных проектов:

- «Борьба с онкологическими заболеваниями»
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
- «Развитие детского здравоохранения, включая современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

**1. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»  
2020 год**

На реализацию регионального проекта на 2020 год предусмотрено 1 789,016 млн рублей, в том числе:

- 641,344 млн рублей – средства федерального бюджета;
- 159,691 млн рублей – средства республиканского бюджета;
- 987,981 млн рублей - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ (ОМС).

По состоянию на 16.10.2020 принято бюджетных обязательств (заключено гос. контрактов) 1 541,123 млн рублей (86,2%), кассовое исполнение составило 1 105,110 млн рублей (61,8%).

Средства республиканского и федерального бюджета направлены на следующие мероприятия:

1. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний. Республиканский бюджет – 1, 485 млн руб. Кассовое исполнение – 1,162 млн рублей.

2. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения (денежные средства ТФОМС) – 987,981 млн рублей. Кассовое исполнение – 776,211 млн рублей.

3. Приобретение медицинского оборудования для организации Центра амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» для жителей г.Саяногорска, Бейского, Алтайского и Аскизского районов. Открытие запланировано на ноябрь 2020 года. Республиканский бюджет – 107,346 млн рублей (в том числе кредиторская задолженность 19,016 млн рублей). Кассовое исполнение – 43,165 млн рублей.

4. Переоснащение ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер». Приобретение магнитно-резонансного томографа (установлен) и оборудование в соответствии с порядком оснащения онкологического диспансера. Федеральный бюджет – 215,140 млн рублей. Заключены контракты на сумму 215,140 млн рублей. Кассовое исполнение – 212,720 млн рублей.

5. Строительство радиологического и хирургического корпусов на базе ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский клинический онкологический диспансер». Федеральный бюджет – 426,204 млн рублей, республиканский бюджет – 50,860 млн рублей. Распорядитель средств - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия. Заключены контракты на 441,037 млн рублей. Кассовое исполнение – 71,853 млн рублей.

На текущий момент осуществляется выполнение строительно-монтажных работ радиологического корпуса, техническая готовность по состоянию на 1.10.2020 - 38,5%. Ввод в эксплуатацию – 2021 год.

Хирургический корпус, сроки строительства 2020-2023 гг. Подготовлена проектно-сметная документация, в настоящее время проводится ее экспертиза.

**Показатели регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2020 год:**

1) Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии). План – 51%, факт за III квартал факт-50,5% (прогнозируемое достижение);

2) Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте 5 лет и более, план – 50%, факт за III квартал – 48,5% (прогнозируемое достижение);

3) Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учёт в предыдущем году), план – 28%, факт за III квартал -26,5% (прогнозируемое достижение).

**2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 2020 год**

На реализацию регионального проекта на 2020 год предусмотрено 222,451 млн рублей, в том числе:

138,674 млн рублей – средства федерального бюджета;

83,777 млн рублей – средства республиканского бюджета;

По состоянию на 16.10.2020 принято бюджетных обязательств (заключено гос. контрактов) 193,220 млн рублей (86,9%), кассовое исполнение составило 77,344 млн рублей (34,8%).

Средства республиканского и федерального бюджета направлены на мероприятия по:

1. «Реконструкция здания регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «РКБ им. Г.Я. Ремишевской». Распорядитель средств - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия.

С 01.09.2020 ООО СТРОЙСЕКТОР начата реконструкция первого этажа первого лечебного корпуса (отсрочена на месяц в связи с базированием ПИТ изолятора для пациентов с подозрением на COVID-19). В подвальном помещении корпуса выполнен демонтаж на 1/3. Республиканский бюджет – 45,884 млн рублей. Заключены государственные контракты на 45,787 млн рублей (99,8%). Кассовое исполнение – 4,566 млн рублей (10%).

2. Дооснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» второй ангиографической установкой. Федеральный бюджет – 66,043 млн рублей.

Заключены государственные контракты на 65,972 млн рублей. Кассовое исполнение – 10,849 млн рублей. (16,4%).

3. Улучшение материально-технической базы медицинских организаций Республики Хакасия, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «кардиология». С целью дооснащения оборудованием кардиологических отделений в соответствии стандартам (ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» и ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница») запланировано приобретение оборудования для оснащения палаты интенсивной терапии отделения кардиологии.

Из средств республиканского бюджета выделено 20,000 млн рублей. Заключены контракты на общую сумму 19,998 млн рублей (100%). На отчётный период кассовое исполнение – 5,823 млн рублей (29,1%).

4. Обеспечение граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (инсульты, инфаркты, операции на сердце и сосудах), в течение года лекарственными препаратами в амбулаторных условиях для создания приверженности к базисной терапии. На эти цели из федерального бюджета выделено 72,631 млн рублей. Данное мероприятие реализуется при условии софинансирования из республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 0,734 млн рублей. Заключены государственные контракты на 44,739 млн рублей. Кассовое исполнение – 44,739 млн рублей. (61%)

5. Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний. Республиканский бюджет - 17,159 млн рублей. Заключены государственные контракты на 16,725 млн рублей. Кассовое исполнение – 11,367 млн рублей. (66,2%)

Показатели регионального проекта «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»

Наименование целей и показателей	Факт (на 01.10.2020)	План (на 2020 год)
Смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения	45,0	38,9
Больничная летальность от инфаркта миокарда (%)	15,3	11,2
Смертность от ОНМК на 100тыс. населения, %	83,1	110
Больничная летальность от ОНМК (%)	19,1	16,6
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (%)	29,6	42
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц	0,449	1,16

Имеются риски не достижения установленных целевых показателей по показателю смертности и летальности от инфаркта миокарда.

### 3. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Реализация регионального проекта осуществляется в целях развития профилактического направления в педиатрии, внедрения современных профилактических технологий; улучшения материально - технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям путем оснащения их новым медицинским оборудованием, создания комфортных условий для пациентов и родителей, реконструкции ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница», а также проведения капитальных ремонтов детских отделений; повышения квалификации кадров, совершенствования ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей.

На реализацию регионального проекта на 2020 год предусмотрено 222,838 млн рублей, в том числе:

61,935 млн рублей – средства федерального бюджета;

93,058 млн рублей – средства республиканского бюджета;

67,845 млн рублей – средства бюджета Фонда социального страхования.

По состоянию на 16.10.2020 принято бюджетных обязательств 192,618 млн рублей (86,4%), кассовое исполнение составило 96,756 млн рублей (43,4%).

Средства республиканского и федерального бюджета направлены на мероприятия по:

проведению капитальных ремонтов в 10 медицинских организациях;

разработке проектно-сметной документации для реконструкции здания ГБУЗ РХ «РДКБ» с пристройкой для размещения компьютерного томографа - 9,970 млн рублей ( средства республиканского бюджета);

приобретению 23 единиц медицинского оборудования - 67,901 млн рублей;

обучению в симуляционных центрах 24 специалистов (89% от плана).

За 9 месяцев 2020 года профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 5 259 человек в возрасте 15-17, из них девочек (врачами акушерами-гинекологами) -2254; мальчиков (детскими врачами урологами-андрологами) - 3 005, процент осмотренных от плана составил 42%,

Риски недостижения установленных целевых показателей и несвоевременного исполнения мероприятий отсутствуют.

Наименование целей и показателей	Факт (на 01.10.2020)	План (на 2020 год)
Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), промилле	4,0	5,2
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, %	84,5	82,5
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, промилле	4,8	6,8
Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	26,9	69,0

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %	52,4	49,0
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, %	52,8	50,0
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, %	44,0	40,0
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, %	37,9	40,0
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, %	55,2	50,0
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	71,0	70,0

#### **4. Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» направлен на улучшение доступности, качества и комфортности первичной медико-санитарной помощи**

На реализацию регионального проекта в 2020 году предусмотрено 164,246 млн рублей (средства федерального бюджета – 79,261 млн руб., средства республиканского бюджета – 84,985 млн руб.), из них по ведомству 806 «Минздрав РХ» - 160,032 млн руб. (средства федерального бюджета – 79,261 млн руб., средства республиканского бюджета – 80,771 млн руб.), из них по ведомству 840 «Минстрой РХ» - 4,214 млн руб. (средства республиканского бюджета), том числе:

Средства республиканского и федерального бюджета направлены на следующие мероприятия:

1. Создание и строительство врачебной амбулатории, фельдшерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек – 22,300 млн рублей (федеральный бюджет – 5,303 млн рублей, республиканский бюджет – 16,997 млн рублей):

с. Зеленое Усть-Абаканского района – 10,168 млн руб. (республиканский бюджет). Заключены контракты на 10,151 млн руб.. Открытие – 7 ноября 2020 года.

д. Подкамень Орджоникидзевского района – 5,632 млн руб. (федеральный бюджет – 5,303 млн руб., республиканский бюджет – 0,329 млн руб.). Заключены контракты на 4,924 млн руб. Кассовое исполнение - 4,423 млн руб.. Работы будут завершены до конца 2020 года.

д. Белелик Богградского района – 6,500 млн руб. (республиканский бюджет). Заключены контракты на 6,500 млн руб. Кассовое исполнение - 0,0 млн руб.. Работы будут завершены до конца 2020 года.

Функционируют 3 фельдшерских пункта (аал Мохов Усть-Абаканского р-на; д. Красный Катамор Бейского р-на; д. Когунек Орджоникидзевского р-на) и 1 врачебная амбулатория (аал Райков Усть-Абаканского р-на) созданные в 2019 году, оснащённые в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н.

Заключены государственные контракты на 21,574 млн рублей (96,7%).  
Кассовое исполнение - 6,423 млн рублей (28,8%);

2. Для размещения вертолетной площадки в 2019 году Администрацией Орджоникидзевского района выделен земельный участок при ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница» площадью 0,25 га.

Используя опыт Министерства здравоохранения Свердловской области по устройству данных площадок, 02.09.2020 больницей в качестве заказчика по объекту некапитального строительства заключен договор «Благоустройство земельного участка под размещение сортировочной эвакуационной площадки (с обеспечением взлета-посадки)» на выполнение изыскательских и проектных работ.

Разработка проектно-сметной документации завершена 14.10.2020

В соответствии с локальным сметным расчетом стоимость устройства площадки составляет 4, 469 мил руб., в ценах 3 квартала 2020 года.

Учитывая наступление зимнего периода, которое потребует дополнительных расходов на прогрев бетонного покрытия и острый дефицит бюджетных средств в конце финансового года, необходимо запланировать устройство данной площадки в 2021 году при плюсовых температурах, с решением вопроса по финансированию данных работ.

Строительство вертолетной площадки – 0,300 млн руб. (республиканский бюджет). Заключены контракты – 0,283 млн руб. (94,3%). Кассовое исполнение - 0,003 млн руб. (1%);

В 2020 году авиамедицинская эвакуация обеспечивается вертолетом МИ 8АМТ, оснащён модулем медицинским вертолетным ММВ. 9520.000-03 (-04), оснащён медицинским оборудованием, согласно перечня оснащения медицинского модуля и имеющим дополнительно транспортный кузов для новорожденных.

В рамках Соглашения на 08.10.2020 эвакуировано 158 пациентов, из них детей – 29, в том числе детей до года – 10.

В рамках дополнительных ассигнований за счет средств республиканского бюджета реэвакуирован 1 ребёнок до 1 года из г. Новосибирск.

Вылеты санитарной авиации – 104,436 млн рублей (федеральный бюджет - 73,958 млн. руб., республиканский бюджет – 30,478 млн руб.). Заключены контракты на 97,895 млн руб. (93,7%). На сумму 6,541 млн. руб. планируется заключение договоров по п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ. Кассовое исполнение - 91,159 млн руб. (87,3%);

#### Сведения о достижении целевых показателей

Наименование показателя	План (на 2020 г.)	Факт (на 01.10.2020)
-------------------------	----------------------	-------------------------

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, %.	0,199	0,09
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, %	13,1	6,2
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц	73	73
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	28	21,6
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	55,9	55
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %	27,7	48,9
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	178	158
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений	22,3	9,878
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %	90	100

Причиной недостижения показателей «Число граждан, прошедших профилактические осмотры», «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре», «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад» стало принятие нормативных правовых актов о введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и недопущения распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией.



## **5. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Хакасия квалифицированными кадрами»**

Проект направлен на улучшение кадровой ситуации и посвящен вопросам доукомплектования врачами и средними медицинскими работниками медицинских организаций Республики Хакасия.

В результате реализации мероприятий регионального проекта планируется до 2024 года доукомплектовать врачебными должностями до 97,3% и должностями среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях до 95,1%, укомплектовать ФАПы фельдшерами до 100%.

Увеличить долю специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов с 0,3% в 2017 г. до 99% к 2024 г.

На 2020 год запланировано 30,799 млн рублей за счет республиканского бюджета. На данный момент освоено 13,826 млн руб. (44,9%), предстоит освоить 16,973 млн руб.

За счет средств республиканского бюджета обеспечены меры соцподдержки медицинских работников:

денежные выплаты врачам при первом трудоустройстве - 150 тыс. руб.

денежные выплаты фельдшерам при трудоустройстве в ФАП - 100 тыс. руб.

Целевая подготовка студентов за счёт средств федерального бюджета в медицинских вузах Сибирского федерального округа:

В 2020 году в рамках контрольных цифр приёма в ВУЗы, выделенных Минздравом России для Республики Хакасия, поступило 87 абитуриентов (100% от количества мест).

Всего обучаются по целевому направлению в медицинских вузах – 473 студента, что больше на 13% количества в 2019 году (413 студентов).

В соответствии с Законом № 117-ЗРХ все студенты получают доплату к стипендии в размере 2 тысячи ежемесячно.

По программам высшего образования – ординатуры поступило в этом году 63 выпускника медицинского ВУЗа, что больше на 25%, чем в 2019 году (47 человек). В соответствии с Законом № 117- ЗРХ все получают доплату к стипендии в размере 3 тысячи рублей. Всего обучается в ординатуре 110 человек.

## **6. Реализация мероприятий в 2020 году в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Цифровой контур здравоохранения»**

Мероприятия регионального проекта:

- создано новых автоматизированных рабочих мест медицинского персонала - 810 шт.;

- обеспечено электронными подписями - 1480 врачей;

- расширены вычислительные мощности регионального центра обработки данных. Обеспечена работоспособность новых подсистем государственной информационной системы здравоохранения: Лабораторная система, Центральный архив медицинских изображений;

- подключению 33 клинико-диагностических лаборатории к Лабораторной информационной системе;
- подключено около 60 единиц диагностического оборудования в 21 медицинской организации.

**Финансовая составляющая регионального проекта:**

	Сумма	%
Всего средств на 2020, из них:	151,041	100%
погашение кредиторской задолженности 2019 года	1,586	1,1%
Заклучено контрактов на сумму, из них:	131,395	87,9%
исполнено контрактов	27,229	18,2%
контрактов на исполнении	104,166	69,7%
Сумма контрактов на стадии заключения	0,046	0,03%
Контрактов в работе (формирование аукционной документации)	18,013	12,1%
Кассовое исполнение	30,780	20,4%

**Показатели регионального проекта:**

Показатель	План на 2020 г	Факт за 3 кв.
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье», тыс. человек	60,38	42,14
Доля медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой здравоохранения	95%	99,9%
Доля медицинских организаций, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения	66%	70%
Доля медицинских организаций, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг (функций)	9%	7,4%